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TIMELINE PENGADAAN GARDU UTILITY

Description Januan 25 Februarv-25 Mardl-25 A cril-25 

1 2 3 

Kontrak / Penunjukan (Estimasi tanggal 13 Januari 2025) 

Pekerjaan Persiapan 

Approval Material & Drawng 

Pengadaan dan Pemasangan 

Panel ACB 1600 A 

- PenQadaan
SOP 1000A Di Gedung 

- Pengadaan

ACTS 1600A 

- Penaadaan

Pengadaan dan Pemasangan Trafo 2000 kVA 

Pengadaan dan Pemasangan Trab 2000 kVA 

T ransformator Distribusi 2000kVA 20kV/0.4kV 

- PenQadaan

Pengadaan Kabel 

Kabel MV 3,3 KV Panel to Trab 

- Pengadaan

Kabel LV (GenseQ Trafo to Panel Internal Gardu 

- Pengadaan

Kabel LV Ougoin!l L VM DP/ ACTS to SOP QedunQ 21 
- Pengadaan

Kabel lncom ing MV 20 kV Panel to trab

- Pengadaan

Kabel L V (PLN) T rab to Panel Internal Gardu 

- Penaadaan
Kabel LV Ougoing LVMDP / ACTS to SOP ala! 

- Pengadaan

Pengadaan dan Pemasangan Kabel Ladder 

- Pengadaan
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TIMELINE PROYEK PENGADAAN GARDU UTILITY

Description 
Januan,-25 

1 2 3 4 

Kontrak / Penunjukan (Estimasi tanggal 13 Januari 2025) 

Pekerjaan Persiapan 

Dirkeet 

Approval Material & Drawng 
Pembongkaran dan Pemasangan Panel dan Trafo dari Power House 

ke Gardu Hubung 

Pengadaan dan Pemasangan 

Panel ACB 1600 A 

- Pengadaan 

- Pemasangan 

SOP 1000A Di Gedung 

- Pengadaan 

- Pemasangan 

ACTS 1600A 

- Pengadaan 

- Pemasangan 

Pengadaan dan Pemasangan Trafo 2000 kVA 

Pengadaan dan Pemasangan Trafo 2000 kVA 

Transformaklr Distribusi 2000kVA 20kV/0.4kV 

- Pengadaan 

- Pemasangan 

Pengadaan dan Pemasangan Kabel 

Kabel MV 3,3 KV Panel kl Trafo 

- Pengadaan 

- Pemasangan 

Kabel LV (GenseQ Trafo kl Panel Internal Gardu 

- Pengadaan 

- Pemasangan 

Kabel LV Ou\joing LVMDP / ACTS kl SOP gedung 21 

- Pengadaan 

- Pemasangan 

Kabel klcoming MV 20 kV Panel kl trafo 

- Pengadaan 

- Pemasangan 

Kabel L V (PLN) T rafo kl Panel Internal Gardu 

- Pengadaan 

- Pemasangan 

Kabel L V Ou\joing L VM DP/ ACTS kl SOP a lat 

- Pengadaan 

- Pemasangan 

Pengadaan dan Pemasangan Kabel Ladder 

- Pengadaan 

- Pemasangan 

Pekerjaan lnstalasi 

lnstalasi seluruh perangkat dan Penunjang 

FAT 

Commissioning Test 

Report & Asbuilt Drawing 

Februarv-25 

5 6 7 8 

March-25 Airi-25 

9 10 11 12 13 14 15 

Telp: (021) 7567 4072 

sall's�·•semicon.co.id 

www.semicon.co.id 
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1.1 

1.2 

1.3 

No. Cost Center 
Divisi 
Ba ·an 
Nama Proyek 

Subproyek 

No. URS 

Kode Baran 

Nama Alat/Barang 

Jenis Alat/Barang 

GMP/NonGMP 

Jumlah 
Ti 
coo 

Lokasi Penempatan 
No. Gedun 
Fasilitas 
Lantai 

Ruang 
Dimensi Ruan an 
Ketersediaan Utilitas 

Alasan Pengajuan 

Deskripsi Singkat Alat 

Referensi Regulasi 

Pekerjaan Persiapan 

Relokasi Panel dan Trafo Eksisting 

- 
Teknik & Pemeliharaan 
listrik dan Alat 

SPESIFIKASI KEBUTUHAN USER 

User Requirement Specification (URS) 

Distribusi listrik Utili Gardu Utama 

44100/U RS/58/2024 
H2420 
Distribusi listrik Utili Gardu Utama 
Alat Penunjang Sistem listrik 
NonGMP 
1 ls 

Lantai 1 & 2 

Gardu Hubung 

Su lai PLN 20 kV dan Genset 3,3 kV 

Halaman 1 dari S 

TAHUN 2024 

Pengadaan Distribusi listrik Utility Gardu Utama Merupakan Penambahan kapabilitas sistem dan peralatan untuk menunjang penambahan beberapa peralatan penunjang 
produksi yang akan di tempatkan pada gedung produksi. 

Sumber listrik fasilitas adalah infrastruktur yang menyediakan daya listrik untuk mendukung operasional peralatan dan aktivitas di suatu fasilitas atau bangunan. Fungsinya adalah 
memastikan suplai daya yang andal, stabil, dan sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran operasional serta menjamin kontinuitas kerja di fasilitas tersebut. lingkup 
pekerjaannya ialah pengadaan dan relokasi unit trafo untuk suplai PLN serta Genset. Selain itu distribusi dan hubung bagi diperlukan untuk memastikan listrik yang dikirimkan selalu 
terproteksi dan handal. 

1. PUIL 2011 
2.SPLN 
3. IEC 

1. Direksi Keet -1 Ls 
2. lifting Alat / Loading & Unloading Alat -1 Ls
3. K3-1 Ls 
4. Mobilisasi-1 Ls 
5. Demobilisasi-1 Ls 
6. Pagar Pengaman-1 Ls 
1. MV Pan 3,3 V 
2. Trafo 3,3kV, 2000kV 
3. Trafo 20kV, lO00kVA 

1. ACTS 1600 A -1 Ls 
-indude sub outgoing MCCB 630 A (adj) 55kA -4pcs 
- read connect SCADA / Mode BAS 

2. Panel ACB {Incoming ACTS) 1600 A -4 set 
-Auto & Ready connect to SCADA 
-UVT Delay min 3 sec 
-DPM 8000 series 
-Sub breaker 250 A {Adi) 55 A -1 pcs 

Pengadaan Sumber listrik Fasilitas Gardu -Shunt trip & dosing coil 

REVIEWED! 
IONUMfN rte It•

--�-



1.4 FAT & Commisionin Test 
2 Material lnstalasi 

2.2 Material 

Kualifikasi Vendor 

2 Kualifikasi Tenaga Ahli 

3 Penyusunan dokumen desain 
4 Shipping 
5 Loading alat 

3. Panel SDP Gedung - 1 set 
- Main breaker 1000 A 

SPESIFIKASI KEBUTUHAN USER 

User Requirement Specification (URS) 

- Sub breaker 250 A, 2 pcs; lOOA, 3 pcs; SOA, 4 pcs 
- Accessories - Ls
- DPM 8000 series 
4. Transformator Distribusi 2000kVA 20KV/0.4kV - 1 set 
- CU-Cu, ONAN Dyn 5 
- Proteksi DGPT, elastimold and porcelain bushing 
lls 

1. Kabel Medium Voltage - {489m) 
a. Outgoing VCB New 20kV ke Trafo New 20kV 
b. Kabel dari incoming LBS Eksisting ke input VCB 3,3 kV 
c. Kabel dari out oin VCB New 3,3 kV ke Trafo New 3,3kV 

Kabel low Voltage - {16520ml 
a. Kabel dari Trafo 3,3 kV ke ACB lG - Gardu Hubung 
b. Kabel dari Trafo 3,3 kV ke ACB 2 G - Gardu Hubung 
c. Kabel dari ACB lG ke ACTS 1600A (Eksisting n) - Gardu Hubung 
d. Kabel dari ACB 2G ke ACTS AHU - Gardu Hubung 
e. Kabel dari ACTS ke SDP Lantai 2 - Gardu Hubung ke Gedung
f. Kabel dari Trafo 20kV ke ACB lP - Gardu Hubung 
g. Kabel dari Trafo 20kV ke ACB 2P - Gardu Hubung 
h. Kabel dari ACB lP ke ACTS 1600A (eksisting) - Gardu Hubung 
i. Kabel dari ACB 2P ke ACTS AHU (Baru)- Gardu Hubung 
j .  Kabel dari ACTS AHU (Baru) ke Killing Tank MR 2 - Gardu Hubung ke Gedung
k. Kabel dari ACTS AH U (Baru) ke AH U MRS lt.3 - Gardu Hu bung ke Gedung 
I. Kabel dari ACTS AHU (Baru) ke Killing Tank IPAl 1- Gardu Hubung ke Gedung 

Kabel Ladder - 1722m 
Termintaion MV Kabel 8Titik 

1. Sertifikat Badan Usaha Bidang : lnstalasi Pemanfaatan Tenaga listrik 
2. Sub Bidang: lnstalasi Pemanfaatan Tenaga listrik Tegangan Rendah (ESDM) atau El 010 atau KBU 42213 (PUPR) 
dan lnstalasi Pemanfaatan Tenaga listrik Tegangan Menengah {ESDM) atau El 006 atau KBU 42213 (PUPR) 
3. Kualiifikasi : Te an an Menen ah
1. Team leader- S2 Teknik Elektro- Pengalaman 5 Tahun - Sertifikasi Ahli Madya Teknik Tenaga listrik / Jenjang 8 
2. Ahli Tenaga listrik - Sl Teknik Elektro - Pengalaman 5 Tahun - Sertifikasi Ahli Muda Teknik Tenaga listrik / Jenjang 7 
3. Pelaksana Civil - D3 Teknik Sipil - Pengalaman 3 Tahun 
4. Pelaksana Elektrikal - D3 Teknik Elektro - Pengalaman 3 Tahun 
5. Drafter - D3 - Pengalaman 3 Tahun 
6. Administrasi - SMK/D3/Sl - Pen alaman 1 Tahun 
Desain alat dibuat berdasarkan analisa risiko terhada roduk, lin kun an dan o erator 
- Pen edia harus men irimkan baran sesuai ketentuan kontrak den an en emasan an baik dan aman terhada a lat 
- Vendor bertanggung jawab terhadap loading alat sampai ke lokasi beserta dampak yang terjadi 

Halaman 2 dari S 
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1 Gambar Sumber Listrik Fasilitas 

2 
Layout Penempatan Alat 

3 Sistem Kerja 

4 Single Line diagram 
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SPESIFIKASI KEBUTUHAN USER 

User Requirement Specification (URS) 

MVMDP 
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Transformator 

Kondisi Eksisting 
Penempatan Barang 
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